
3. Planungs- und Ausführungstermine

Abwasserbeseitigung Gemeinde Karlskron

Vakuum West in 2022 abgeschlossen
AÜL und Adelshausen
Förderanträge / Genehmigungen Anfang
2024

Ausschreibung Ende 2023
Baubeginn März 2024

Inbetriebnahme Ende 2025
Bauende Mitte 2026
Pobenhausen und Aschelsried 

Bauantrag Mitte 2023

Ausschreibung Ende 2023

Baubeginn Feb. 2024

Teilinbetriebnahme April 2025
Techn. Gesamtinbetriebnahme Ende 2025

Bauende Mitte 2026 


